

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569)



จัดทำโดย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลเขานินซอน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขานินซอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบไตรมาสที่ ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขานินซอน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขานินซอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบไตรมาสที่ ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาลตำบลเขานินซอน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขานินซอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบไตรมาสที่ ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙) ให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิษณุพงษ์ เศรษฐวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขานินซอน

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลตำบล เขาหินซ้อนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การติดตามประเมินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกิดความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙)

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
(รอบไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙)

จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภค	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๓๕.๘๕%	๓๕,๖๑๐,๙๒๐.๙๖	๕๙.๓๐%	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๑๙	๓๕.๘๕%	๓๕,๖๑๐,๙๒๐.๙๖	๕๙.๓๐%	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๕.๖๖%	๕,๒๐๐,๐๐๐	๘.๖๖%	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๓	๕.๖๖%	๕,๒๐๐,๐๐๐	๘.๖๖%	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๑) แผนงานการเกษตร	๔	๗.๕๕%	๒๖๐,๐๐๐	๐.๔๓%	สำนักปลัด, กองสาธารณสุข
	๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๗.๕๕%	๙๐๐,๐๐๐	๑.๕๐%	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๘	๑๕.๐๙%	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑.๙๓%	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนางานสวัสดิการสังคม	(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๗.๕๕%	๔๕๐,๐๐๐	๐.๗๕%	สำนักปลัด สำนักปลัด
		(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๗๗%	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๐%	
		๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	(๓) แผนงานสาธารณสุข	๖	๑๑.๓๒%	๖๔๐,๐๐๐	๑.๐๗%
	๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา		(๔) แผนงานการศึกษา	๔	๗.๕๕%	๑๕,๗๐๐,๐๐๐	๒๖.๑๔%
		๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๗	๑๓.๒๑%	๙๙๐,๐๐๐	๑.๖๕%
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๒๓	๓๘.๙๘	๑๘,๐๘๐,๐๐๐	๓๐.๑๑%	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่อยู่ใน แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	-	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น			๕๓	๑๐๐%	๖๐,๐๕๐,๙๒๐.๙๖	๑๐๐%	-

สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – มิถุนายน ๒๕๖๙)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
							โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๗	๑๓๙,๐๒๕,๔๘๗.๖๖	๒,๘๖๓,๙๐๐	๒%	๓	๔%	๑๖	๒๔%	๔๘	๗๒%
		(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๒๒,๕๑๑,๐๖๔.๓๔	๑๕,๖๓๑,๐๖๔.๓๔	๖๙%	๑	๕๐%	๐	๐%	๑	๕๐%
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๕,๒๕๐,๐๐๐	-	๐%	๐	๐%	๑	๒๕%	๓	๗๕%
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	(๑) แผนงานการเกษตร	๔	๒๖๐,๐๐๐	-	๐%	๐	๐%	๑	๒๕%	๓	๗๕%
		(๒) แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๙๐๐,๐๐๐	๒๕๔,๕๑๑	๒๘%	๑	๒๕%	๒	๕๐%	๑	๒๕%

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
							โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๑๔๐	๑๐%	๒	๒๕%	๐	๐%	๖	๗๕%
		(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๓๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๔%	๑	๒๕%	๑	๒๕%	๒	๕๐%
		(๓) แผนงานสาธารณสุข	๗	๖๖๐,๐๐๐	๔๒๒,๒๕๕	๖๔%	๓	๔๓%	๐	๐%	๔	๕๗%
		(๔) แผนงานการศึกษา	๒๒	๒๑,๓๖๖,๒๐๐	๑๔,๑๑๑,๙๓๗.๖๐	๖๖%	๒๐	๙๑%	๐	๐%	๒	๙%
		(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๙	๓,๐๙๐,๐๐๐	๓๔๗,๑๑๐	๑๑%	๖	๖๗%	๐	๐%	๓	๓๓%
๕	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๔๕๐,๐๐๐	-	๐%	-	๐%	๐	๐%	๒	๑๐๐%
รวมทั้งสิ้น			๑๓๓	๑๙๕,๔๑๒,๗๕๒	๓๓,๘๓๖,๙๑๗.๙๔	๑๗.๓๒%	๓๗	๒๗.๘๒%	๒๑	๑๕.๗๙%	๗๕	๕๖.๓๙%

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวของเมือง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายโป่งแก้ง - เขาคินซ้อน (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘ ม. ยาว ๔๙๒ ม.	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง		๒,๘๘๐,๐๐๐	-	๒,๘๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านผู้ใหญ่วิชัย - ฟาร์มสุเทพ หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๓๘ ม.	เม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๗,๖๙๕,๐๐๐	-	๗,๖๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายหล้า หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายหล้า ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๘ ม.	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๗๖๐,๐๐๐	-	๗๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้าฉางข้าวถึงฟาร์มเป็ด หมู่ที่ ๖	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๒,๙๘๙ เมตร	พ.ย. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๒,๒๕๒,๔๓๓.๑๓	-	๒,๒๕๒,๔๓๓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๕	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายเข้าซอยบ้านเลขที่ ๓๑/๖ หมู่ที่ ๗	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๒๔๕ เมตร	ม.ย. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๑๖๘,๙๖๐.๖๐	-	๑๖๘,๙๖๑	กองช่าง
๖	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายเข้าซอยบ้านเลขที่ ๑๓/๔ หมู่ที่ ๗	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๖๖๐ เมตร	ม.ย. ๒๕๗๐	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๓๙๗,๔๗๓.๓๑	-	๓๙๗,๔๗๓	กองช่าง
๗	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายเข้าซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาย หมู่ที่ ๗	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๒,๖๖๙ เมตร	ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๙๐๗,๘๘๒.๙๖	-	๙๐๗,๘๘๓	กองช่าง
๘	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณข้างวัดลำมหาชัยถึงบริเวณสถานีควบคุมแก๊ส ๔.๑๐ หมู่ที่ ๗	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๓,๖๔๕ เมตร	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๕,๑๒๙,๖๐๓.๙๕	-	๕,๑๒๙,๖๐๔	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๙	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายเข้าซอยบ้านเลขที่ ๒๒/๕ หมู่ที่ ๗	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	ก.ค. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๔๒๔,๘๘๕.๕๕	-	๔๒๔,๘๘๖	กองช่าง
๑๐	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายเข้าซอยบ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๗	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๙๔๕ เมตร	ก.ค. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๗๗๐,๑๗๐.๐๙	-	๗๗๐,๑๗๐	กองช่าง
๑๑	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยบ้านตาเลน หมู่ที่ ๑	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๙๕๕ เมตร	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	๘ ม.ค. ๒๕๖๙	✓				๕๐๕,๕๑๑.๓๗	๓๘๐,๐๐๐	๑๒๕,๕๑๑	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าเหลิม หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าเหลิม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม.	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	-			✓		๗๔๕,๐๐๐	-	๗๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกหนองลำหน้า - เชื่อมถนนสาย ๓๓๑ หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกหนองลำหน้า - เชื่อมถนนสาย ๓๓๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑๐ ม.	พ.ย. ๒๕๖๘ - ก.พ. ๒๕๖๙	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๙	✓	✓			๒,๐๔๖,๐๐๐	๑,๖๑๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายอร หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	-			✓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง		๕๘๖,๐๐๐	-	๕๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านช่างสงค์ - บ้านผู้ช่วยพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๑๐ ม.	ธ.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง		๘๗๓,๐๐๐	-	๘๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอบต.ชาญ - บ้านป่าลี่ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอบต.ชาญ - บ้านป่าลี่ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	มี.ย. ๒๕๖๙	✓				๙๐๑,๐๐๐	๘๗๓,๙๐๐.๐๐	๒๗,๑๐๐	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านเกาะวัดเก่า หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๑๑ ม.	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	-			✓		๕,๗๘๗,๐๐๐	-	๕,๗๘๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านห้วยไผ่ได้ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๖๐ ม.	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง		๑,๓๐๘,๐๐๐	-	๑,๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงฟุตบอลทางเท้า ซอยเทศบาล ๑๗	ปรับปรุงฟุตบอลทางเท้า ซอยเทศบาล ๑๗	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	-			✓ อยู่ระหว่างทำ TOR		๑,๔๗๓,๐๐๐	-	๑,๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก - กองขยะ (ถนน ๓๐๔) หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๙๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	ก.ค. - ต.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๗,๓๓๕,๐๐๐		๗,๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากู่ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากู่ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๕ ม.	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๕๖๐,๐๐๐		๕๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงมนต์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗๕ ม.	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๔๒๐,๐๐๐		๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านรองศาสตราจารย์ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๘๔๒,๐๐๐		๘๔๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่าจืด หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าจืด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๙๖,๐๐๐		๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดลำมหาชัย - เชื่อมเส้นหนองกระพ้อ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ ม. ยาว ๒,๒๘๐ ม.	ก.ค. - ต.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๑๑,๙๐๐,๐๐๐		๑๑,๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสง - บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสง-หนองกก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	ก.ค. - ต.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๓,๘๕๓,๐๐๐		๓,๘๕๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบอนซอย ๔ หมู่ที่ ๔ - ถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๓๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	มี.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๑,๙๗๒,๐๐๐		๑,๙๗๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ก.ค. - ต.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๓,๔๙๔,๐๐๐		๓,๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สำเนา - บ้านครูฝน หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ก.ค. - ต.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๓,๘๕๗,๐๐๐		๓,๘๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดหนองปรือ - บ้านลุงเป๋ม หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดหนองปรือ - บ้านลุงเป๋ม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	มี.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙				✓ อยู่ระหว่างขออนุมัติ		๖๐๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาหนุ่ม - ยายชู (เขาวง) หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	-					√	๒๙๐,๐๐๐		๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสมหวัง - บ้านคุณสร้อย หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสมหวัง - บ้านคุณสร้อย กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม.	-					√	๗๓๕,๐๐๐		๗๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลำหน้า - บ้านคุณเสถียร หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลำหน้า - บ้านคุณเสถียร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๘๕ ม.	-					√	๔๔๐,๐๐๐		๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาช้าง (ชุมชนเขาวง) หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๒ ม.	-					√	๒๙๒,๐๐๐		๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๒ ม.	-					√	๕๒๐,๐๐๐		๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบอน ซอย ๖ - บุษายาม่วง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					√	๗,๐๓๐,๐๐๐		๗,๐๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากฤษสุตา - บ้านลุงเสรี หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					√	๑,๙๕๐,๐๐๐		๑,๙๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฉางข้าว หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นฉางข้าว ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	-					√	๙๖๐,๐๐๐		๙๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนลูกรังสายแปลงมะนาว - วัดหนองแสง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๔๑๕ ม.	-					√	๘๒๐,๐๐๐		๘๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหนองเส้นหลัง - สุดหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					√	๗๘๐,๐๐๐		๗๘๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูพันธ์ - บ้านทิดพจน์ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					✓	๑,๕๖๐,๐๐๐		๑,๕๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายบ้านคุณสมยศ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายบ้านคุณสมยศ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม.	-					✓	๘๒,๐๐๐		๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าอีตอ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					✓	๓,๖๔๖,๐๐๐		๓,๖๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่น้อย - ไร่สุขสันต์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					✓	๒,๗๔๑,๐๐๐		๒,๗๔๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอบต.องอาจ - ถนนคอนกรีตเทศบาล หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-					√	๑๐,๙๒๐,๐๐๐		๑๐,๙๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไ้ อินทสร หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไ้ อินทสร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	-					√	๖๐๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากคอนกรีตเดิม) สายบ้านโพธิ์ศรี - บุษายผ่อง หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๗๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-					√	๑,๑๖๖,๐๐๐		๑,๑๖๖,๐๐๐	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุ่มน้อย - บ้านป่านวย หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	-					√	๑,๔๘๒,๐๐๐		๑,๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงโม่หิน - เขตหมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยหิน (ต่อจากของเดิม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					√	๗,๒๗๗,๐๐๐		๗,๒๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรองวิทย์ - บ้านตานัด (ต่อจากลาดยางเดิม) หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					√	๒,๔๕๗,๐๐๐		๒,๔๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านยายปิ่น - บ้านเจ็อด หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-					√	๘๙๖,๐๐๐		๘๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ๗ คน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลางดง	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามแบบทต.เขาหินซ้อนกำหนด	-					√	๗,๕๐๐,๐๐๐		๗,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๕๓	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ๗ คน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองปรือ	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตามแบบ ทต.เขาหินซ้อนกำหนด	-					√	๗,๕๐๐,๐๐๐		๗,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๔	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานและวางระบายน้ำฝน อาคาร ศพด. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อนแห่งที่ ๒	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานและวางระบายน้ำฝน เป็นไปตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลเขาหินซ้อนกำหนด	-					√	๓๑๖,๐๐๐		๓๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย ๘ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๓.๗๖๒๑๙๗, ๑๐๑.๔๙๙๖๙๒ พิกัดสิ้นสุด ๑๓.๗๖๒๑๙๙, ๑๐๑.๔๙๘๗๙๖	-					√	๖๓๙,๐๐๐		๖๓๙,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๕๖	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขานินซ้อน ซอย ๑ บ้านนายไพโรจน์ หมู่ ๘ ตำบลเขานินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๒๒๓ เมตร	-					√	๒๔๖,๓๖๘.๖๐		๒๔๖,๓๖๘.๖๐	กองช่าง
๕๗	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขานินซ้อน ซอย ๒ บ้านผู้ใหญ่อุเทน หมู่ ๘ ตำบลเขานินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๑๐๑ เมตร	-					√	๑๔๒,๐๐๘.๑๕		๑๔๒,๐๐๘.๑๕	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๕๘	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๕ บ้านหนองยายแจ่ม หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๖๗๘ เมตร	-					√	๖๕๒,๐๗๓.๔๓		๖๕๒,๐๗๓.๔๓	กองช่าง
๕๙	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๔ บ้านเจ็ญ หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๑๑๖ เมตร	-					√	๒๐๖,๐๗๘.๒๘		๒๐๖,๐๗๘.๒๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๖๐	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๗ บ้านเจ้าสำรวย หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๔๓๕ เมตร	-					√	๓๙๕,๐๐๘.๔๐		๓๙๕,๐๐๘.๔๐	กองช่าง
๖๑	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๙ บ้านทิดเพ็ญ หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๑๙๕ เมตร	-					√	๑๙๕,๑๗๐.๒๙		๑๙๕,๑๗๐.๒๙	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๖๒	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขานินซ็อน ซอย ๑๑ บ้านเกาะวัดเก่า หมู่ ๘ ตำบลเขานินซ็อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๒,๓๗๓ เมตร	-					√	๗๑๕,๗๓๙.๔๘		๗๑๕,๗๓๙.๔๘	กองช่าง
๖๓	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขานินซ็อน ซอย ๖ บ้านเจ็ดมี หมู่ ๘ ตำบลเขานินซ็อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๑๘๕ เมตร	-					√	๑๙๕,๓๔๓.๔๐		๑๙๕,๓๔๓.๔๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๖๔	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๑๓ บ้านป่าพร หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๕๘๔ เมตร	-					√	๓๘๓,๒๗๙.๒๑		๓๘๓,๒๗๙.๒๑	กองการศึกษาฯ
๖๕	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๑๕ บ้านพีแหลม หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๑,๔๖๕ เมตร	-					√	๒,๐๕๐,๐๑๒.๙๘		๒,๐๕๐,๐๑๒.๙๘	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๖๖	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๑๕/๑ บ้านลูกเล็ก หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสามัคคี จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๗๒๕ เมตร	-					√	๔๑๗,๑๓๕.๘๖		๔๑๗,๑๓๕.๘๖	กองช่าง
๖๗	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซอย ๑๕/๒ บ้านเจ็ดดาว หมู่ ๘ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสามัคคี จังหวัดฉะเชิงเทรา	ขยายเขตน้ำประปา ระยะทาง ๒๙๘ เมตร	-					√	๒๘๘,๓๔๘.๖๒		๒๘๘,๓๔๘.๖๒	กองช่าง
รวมงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น									๑๓๙,๐๒๕,๔๘๗.๖๖	๒,๘๖๓,๙๐๐.๐๐	๑๓๖,๑๖๑,๕๘๗.๖๖	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวของเมือง (๑) แผนงานเคหะและชุมชน												
๖๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองเหียง หมู่ที่ ๑๓	๑. ปลูกไม้ป่าและไม้ดอกยืนต้นบริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ต้น (ปี ๒๕๖๖) ๒. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ (ปี ๒๕๖๖) ๓. ปรับเกรดถนนลูกรังรอบอ่าง (ปี ๒๕๖๖) ๔. ก่อสร้างถนนลาดยางรอบอ่างเก็บน้ำ ขนาด กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. (ปี ๒๕๖๙) ๕. ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์อย่างน้อย ๔๐ ชุด (ปี ๒๕๖๙)	-					✓	๖,๘๘๐,๐๐๐		๖,๘๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๖๙	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคบริเวณบ้านแหลมเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนประปาภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค บ้านแหลมเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๑๐,๓๑๘ เมตร พิกัดเริ่มต้น ต่อจากประปาภูมิภาคสายสีเขียว นาน้อย ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม พิกัดสิ้นสุด ๑๓.๖๘๖๖๕๙,๑๓๑.๔๘๔๗๓๘	-		√				๑๕,๖๓๑,๐๖๔.๓๔	๑๕,๖๓๑,๐๖๔.๓๔	-	กองช่าง
รวมงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชนทั้งสิ้น									๒๒,๕๑๑,๐๖๔.๓๔	๑๕,๖๓๑,๐๖๔.๓๔	๖,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทั้งสิ้น									๑๖๑,๕๓๖,๕๕๒.๐๐	๑๘,๔๙๔,๙๖๔.๓๔	๑๔๓,๐๔๑,๕๘๗.๖๖	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๗๐	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพอปพร.	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	-				√	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน จำนวน ๕๐ จุด	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๙	-			√ อยู่ระหว่างทำ TOR		๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๒	อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล	ม.ค. ๒๕๖๙	-				√	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๗๓	ฝึกอบรมเยาวชน วิชาชีพปลอดภัย เสริมสร้างวินัย จรรยาและ ป้องกันอุบัติเหตุ	จัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมได้รับ ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการขับขี้อย่าง ถูกต้องตามหลักการ ขับขี่ปลอดภัย และถูก กฎจราจร	ม.ค. ๒๕๖๙	-				√	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทั้งสิ้น									๕,๒๕๐,๐๐๐	-	๕,๒๕๐,๐๐๐	บาท
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานการเกษตร												
๗๔	โครงการปลูก ต้นไม้ในวันสำคัญ ต่างๆ	ปลูกต้นไม้เนื่องในวัน สำคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการฟื้นฟู ธรรมชาติให้มีความ สมดุลมากยิ่งขึ้น	ธ.ค. ๒๕๖๘ และ มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	ธ.ค.-๖๘			√		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๕	โครงการเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๙	-				√	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๗๖	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	-				√	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๗	ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและอนุรักษ์พรรณพืชสมุนไพร ให้ประชาชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้เองในครัวเรือน	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๙	-				√	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมงบประมาณแผนงานการเกษตร									๒๖๐,๐๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๓.๒ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) แผนงานเคหะและชุมชน												
๗๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ม.ค. ๒๕๖๙	๒๙ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙	✓	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๔๘๕	๔๗,๕๑๕	กองสาธารณสุขฯ
๗๙	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา	ม.ค. ๒๕๖๙ มี.ค. ๒๕๖๙ พ.ค. ๒๕๖๙ ก.ค. ๒๕๖๙	๕ ม.ค. ๒๖ มี.ค. ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙		✓	✓		๕๐,๐๐๐	๑,๑๖๒	๔๘,๘๓๘	กองสาธารณสุขฯ
๘๐	โครงการจัดระเบียบที่ตั้งถังขยะ	จัดทำที่ตั้งถังขยะ	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	-				✓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๘๑	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	จัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง	จัดกิจกรรมทุกๆเดือน	สัปดาห์สุดท้ายของเดือน		✓	✓		๕๐,๐๐๐	๘๖๔	๔๙,๑๓๖	กองสาธารณสุขฯ
รวมงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน									๙๐๐,๐๐๐	๒๕๔,๕๑๑	๖๔๕,๔๘๙	บาท
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓ ทั้งหมด									๑,๑๖๐,๐๐๐	๒๕๔,๕๑๑	๙๐๕,๔๘๙	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนางานสวัสดิการสังคม (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๘๒	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา	สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน	ม.ย. - ก.ค. ๒๕๖๙	๒๐ ก.ค. ๒๕๖๙	✓	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่คนพิการได้อย่างเหมาะสม	ม.ค. - ก.พ. ๒๕๖๙	๙ ก.ค. ๒๕๖๙	✓				๕๐,๐๐๐	๒๕,๑๔๐	๒๔,๘๖๐	สำนักปลัด
๘๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและบทบาททางสังคม	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	-				✓	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๘๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	ก.ค. ๒๕๖๙	-				√	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ	จัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพ	-	-				√	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๗	โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย	จัดอบรมเพื่อให้ประชาชนที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยและผู้สูงอายุได้รับความรู้และประสบการณ์ในการที่จะนำมาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-				√	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๘๘	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน	-	-				√	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๙	จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการและทุพพลภาพ	-	-				√	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมงบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์									๑,๕๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๑๔๐	๑,๓๙๓,๘๖๐	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนางานสวัสดิการสังคม (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๙๐	จัดแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด เขาหินซ้อนคัพ	จัดแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด “เขาหินซ้อนคัพ”	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	-			√		๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙๑	โครงการประชาชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน	ก.พ. ๒๕๖๙	๑๓ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๙	√	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๙๒	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สนับสนุนงบประมาณให้แก่งานหน่วยงาน	-	-				√	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙๓	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล	จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเข้าใจในโทษของยาเสพติด	-	-				√	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมงบประมาณแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									๓๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (๓) แผนงานสาธารณสุข												
๙๔	โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด	จัดทำค่ายอบรมจำนวน ๒ วัน ๑ คืน	พ.ย. ๒๕๖๘	๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘	✓	✓			๒๔๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๙๕	๕๔,๙๐๕	กองสาธารณสุขฯ
๙๕	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน	จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาล จำนวน ๓ รุ่น	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๙	-				✓	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๙๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	จัดอบรมให้ความรู้ถึงอันตรายของภาวะคลอตก่อนกำหนด	มี.ค. ๒๕๖๙	-				✓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๙๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	๑.ควบคุมการแพร่ระบาดหลังรับแจ้งว่ามีผู้ป่วย ๒.จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ๓.ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	เม.ย. ๒๕๖๙	-				✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๙๘	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑.สำรวจประชากรสัตว์ ๒.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ. ๒๕๖๙	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	✓	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๘๕	๙๑๕	กองสาธารณสุขฯ
๙๙	ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ๒.ฝึกทักษะในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อHIVและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	มิ.ย. ๒๕๖๙	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	✓	✓			๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๗๕	๑,๙๒๕	กองสาธารณสุขฯ
๑๐๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่							๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
รวมงบประมาณแผนงานสาธารณสุข									๖๖๐,๐๐๐	๔๒๒,๒๕๕	๒๓๗,๗๔๕	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา (๔) แผนงานการศึกษา												
๑๐๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	มิ.ย. ๒๕๖๙	✓	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๔๓,๑๑๕	๕๕๖,๘๘๕	กองการศึกษาฯ
๑๐๒	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘ และ เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๙	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๙	✓	✓			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๒,๘๓๒	๗๐๗,๑๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๐๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘ และ พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๙	✓	✓			๘,๑๐๐,๐๐๐	๖,๒๑๙,๒๙๐	๑,๘๘๐,๗๑๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๐๔	โครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อนมให้ ศพด.ในสังกัด ๖ แห่ง และโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ตำบลเขาหินซ้อน จำนวน ๑๐ แห่ง	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘ และ พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	รอบที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๔,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๔๐,๕๐๐.๖๐	๓,๐๕๙,๔๙๙	กองการศึกษาฯ
๑๐๕	อบรมและให้ความรู้เรื่องแผนป้องกันอุบัติเหตุ	จัดอบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้	-					✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๐๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิรินคร	สร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่ของ ศพด. สิรินคร ตามแบบ ทด.เขาหินซ้อน	-					✓	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๐๗	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแสงให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง มีการพัฒนาการด้านสติปัญญา มีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาการ			√				๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๐๘	โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหินซ้อนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม			√				๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๐๙	โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหินซ้อนสามารถใช้ภาษาจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม			√				๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๑๐	โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกลางดง ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาหินซ้อนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม			√				๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๑๑	โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านปรือวายในพื้นที่เทศบาลนครตำบลเขาหินซ้อนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม			√				๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๑๒	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV (ร.ร.บ้านปรือวาย)	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านปรือวายเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๖ เครื่อง			√				๑๖๔,๒๐๐	๑๖๔,๒๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๑๓	โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน (รร. บ้านหนองเหียง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเหียง เพื่อจ้างครูสอนภาษาจีนในปีการศึกษา ๒๕๖๔			√				๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๑๔	โครงการจ้างครูสอนดนตรี (รร. บ้านม่วงโพรง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงโพรง เพื่อจ้างครูสอนดนตรีปีการศึกษา ๒๕๖๔			√				๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๑๕	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลเพื่อการเรียนการสอน (ร.ร.บ้านม่วงโพรง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงโพรงสำหรับจัดหาเครื่องดนตรีสากลพร้อมอุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน การเรียนการสอน การฝึกซ้อม และการแสดงของนักเรียน			√				๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๑๖	โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน (ร.ร. บ้านเขาหินซ้อน)	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) เพื่อจ้างครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๔			√				๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๑๗	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็กปฐมวัย (ร.ร. วัดแหลมเขาจันทร์)	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ (รัฐประชาสามัคคี) เพื่อดำเนินการตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็กปฐมวัย			√				๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๑๘	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา (ร.ร. วัดลำมหาชัย)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดลำมหาชัย(รัฐอนุสรณ์) สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน			√				๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๑๙	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (ร.ร.บ้านชำขวาง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านชำขวาง ตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน			√				๑,๖๙๔,๐๐๐	๑,๖๙๔,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๒๐	โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน (ร.ร. บ้านชำขวาง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านชำขวาง ให้เพื่อจ้างครูสอนภาษาจีนในปีการศึกษา ๒๕๖๙			√				๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๒๑	โครงการสนับสนุนโทรทัศน์เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน (รร.บ้านห้วยหิน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ แก่โรงเรียนบ้านห้วยหิน เพื่อดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนโทรทัศน์เพื่อเป็นการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน			√				๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๒๒	โครงการพัฒนาทักษะดนตรีไทยสู่เยาวชนตำบลเขาหินซ้อน (รร.บ้านเขาหินซ้อน)	เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะดนตรีไทยสู่เยาวชนตำบลเขาหินซ้อน			√				๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
รวมงบประมาณแผนงานการศึกษา									๒๑,๓๖๖,๒๐๐	๑๔,๑๑๑,๙๓๗.๖๐	๗,๒๕๔,๒๖๒.๔๐	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๔.๔ ส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
๑๒๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๒๕๖๙	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๙	✓	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๓๐๐	๑๘,๗๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒๔	โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนให้แก่วัดในพื้นที่	จัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนให้แก่วัดในพื้นที่	ก.ค. ๒๕๖๙	-				✓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒๕	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	เม.ย. ๒๕๖๙	-	✓	✓			๓๐๐,๐๐๐	๕,๘๑๐	๒๙๔,๑๙๐	กองการศึกษาฯ
๑๒๖	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	พ.ย. ๒๕๖๘	๕ พ.ย. ๒๕๖๘	✓	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒๗	โครงการสนับสนุนงานนมัสการหลวงพ่อบุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอพนมสารคามตามโครงการสนับสนุนงานนมัสการหลวงพ่อบุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา	ต.ค. ๒๕๖๘	ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๒๘	โครงการสนับสนุนงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสทรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอพนมสารคามตามโครงการสนับสนุนงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสทรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	ก.พ. ๒๕๖๙	✓	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๒๙	โครงการสนับสนุนจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอพนมสารคามตามโครงการสนับสนุนจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ	พ.ย. ๒๕๖๘	ต.ค. ๒๕๖๘	✓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๓๐	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก	-	-				✓	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๓๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬาและสวนสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร	สร้างสนามกีฬาหรือลานกีฬาและสวนสุขภาพในพื้นที่ ศพด.สิรินธร ตามแบบ ทต.เขาหินซ้อนกำหนด	-	-				✓	๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวมงบประมาณแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									๓,๐๙๐,๐๐๐	๓๔๗,๑๑๐	๒,๗๔๒,๘๙๐	บาท
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทั้งหมด									๒๗,๐๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๕,๐๘๗,๔๔๒.๖๐	๑๑,๙๒๘,๗๕๗.๔๐	บาท

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาการก่อสร้าง/การปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงานและ บำรุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑๓๒	อบรม ประชาธิปไตยแก่ ประชาชน	เพื่อเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน ท้องถิ่น	-	-				√	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓๓	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง	เพื่อการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชน	-	-				√	๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๖ ทั้งหมด									๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น									๑๙๕,๔๑๒,๗๕๒.๐๐	๓๓,๘๓๖,๙๑๗.๙๔	๑๖๑,๕๗๕,๘๓๔.๐๖	บาท

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	พ.ค. ๒๕๖๙	-				√	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	ธ.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	-				√	๒,๖๔๓,๐๐๐	-	๒,๖๔๓,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๙	-			√		๒,๗๐๒,๐๐๐	-	๒,๗๐๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาด ๖ ล้อ บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร และบรรจุถังโฟม ๕๐๐ ลิตร	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๙	-			√		๖,๐๐๐,๐๐๐	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๕	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์	ต.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙	-			√		๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค้น (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘	√	√			๘๕๐,๐๐๐	๘๓๘,๘๘๐	๑๑,๑๒๐	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งในปี ๒๕๖๙ มีดังนี้ ๑.บริเวณสามแยกบ้านสูง - โรงงานบางจาก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐ ชุด ๒.บริเวณบ้านคุณบันเทิง - หนองว่านเหลือง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐ ชุด ๓.บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒๐ ชุด ๔.บริเวณบ้านสายนน้ำใส - หนองไร่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐ ชุด	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๙	-			√		๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๘	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม MICRON DC๒๘-๓๐W (ขนาดกำลังไฟฟ้า ๓๐ วัตต์) ซอยเทศบาล ๑๓/๑ จำนวน ๓๐ ชุด	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๙				√		๑,๙๕๐,๐๐๐	-	๑,๙๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อโคมไฟถนน MICRON DC๒๘-๖๐W (ขนาดกำลังไฟ ๖๐ วัตต์) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๒ หมู่ ๙ และ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๔๑ โคม	ธ.ค. ๒๕๖๘ - ม.ค. ๒๕๖๙				√		๑,๓๓๙,๕๐๐	-	๑,๓๓๙,๕๐๐	กองช่าง

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผนการดำเนิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กองงานรับผิดชอบ
๑๐	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน และหมู่ที่ ๓ บริเวณลานวัดแหลมเขาจันทร์ จำนวนหมู่ละ ๗ ตัว						√	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) เพื่อติดตั้งที่ ศพด.ลำหาชัย ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ ตัว ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ ตัว ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ						√	๓๐๓,๗๐๐	-	๓๐๓,๗๐๐	กองการศึกษาฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น									๒๔,๓๗๑,๒๐๐	๓,๔๐๑,๘๘๐	๒๐,๙๖๙,๓๒๐	บาท

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๓.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้าน เมืองและสังคมที่ดี

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงปรองดอง สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมดี มีสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและทั่วถึง”

ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนได้รับการ สนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่ บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
		จำนวน	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๖๙	๑๖๑,๕๓๖,๕๕๒
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๕,๒๕๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๑,๑๖๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๕๐	๒๗,๐๑๖,๒๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้าน เมืองและสังคมที่ดี	๒	๔๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๓๓	๑๙๕,๔๑๒,๗๕๒

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๕๐,๙๒๐.๙๖ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
		จำนวน	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๑๙	๓๕,๖๑๐,๙๒๐.๙๖
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๕,๒๐๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๘	๑,๑๖๐,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๒๓	๑๘,๐๘๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้าน เมืองและสังคมที่ดี	-	-
รวมทั้งสิ้น		๕๓	๖๐,๐๕๐,๙๒๐.๙๖

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๘๓๖,๙๑๗.๙๔ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
		จำนวน	งบประมาณ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	๓	๒,๘๖๓,๙๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๑๕,๖๓๑,๐๖๔.๓๔
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑	๒๕๔,๕๑๑
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๓๒	๑๕,๐๘๗,๔๔๒.๖๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	-	-
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	-	-
รวมทั้งสิ้น		๓๗	๓๓,๘๓๖,๙๑๗.๙๔

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรค

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักพระราชรัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมา พบว่า

๑. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเมื่อเทียบกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ Zรอบไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙) ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลการติดตามประเมินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) เชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR และได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในเว็บไซต์เทศบาล เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ

๒. โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่สามารถดำเนินการได้เพียงไม่กี่โครงการ ควรพิจารณาคัดโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นออกเหลือคงไว้เฉพาะโครงการที่มีความสำคัญ และเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้

๓. กองราชการควรให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก